整体进度与交付入口

当前为第一学期 Week 5 结束。Week 6 从 10 月 19 日开始。这里区分文件完成、实际研究和正式提交。

板块	当前已有	还未核验 / 下一步
A1	18 日版英文六页 PPT、六页预览 PDF、可重算 Excel、15 份中文访谈归纳。	全员复核事实与来源，核对门户格式，11 月 6 日 23:59 前完成 LMO 提交并保存回执。
产品代码	本地已实现账号、交易、求物、隐私设置、地图和个人课表流程；10 月 9–10 日有修复与测试记录。	实际 SMTP 收信、HTTPS / 生产数据库、备份恢复和真实设备验收仍需完成。不是零缺陷或已上线保证。
用户研究	团队确认现有 15 份摘要反映访谈。本版仅润色与归纳，保留低频、不愿使用等反馈。	实际日期、匿名原始记录位置和同意记录尚未收到。真实任务测试结果不能由 100 人合成示例替代。
小组协作	七人职责、个人任务包、校历倒排、Weekly Log 与提交总账模板已有。	签署文件、实际贡献和提交回执需按真实完成情况登记；旧 ZIP 不会自动同步。
A2 / A3 / A4	A2 录制脚本、A3 草稿及七份 A4 写作支持已有。	未收到可核验的 A2 成片；A3 要更新后续进展；A4 由每人独立写真实反思。

GitHub：本次已将此前积压的四个提交推至 main，产品代码现已到 7aa3b02。新版 A1 放在 A1_Current/，以仓库该目录的当前文件为准。GitHub 更新不等于 LMO 提交。

本次文件怎么用

PPTX 是可编辑的六页主文件；PDF 是相同六页的便携预览；Excel 是测算与访谈归纳支撑。本清单、访谈归纳和整包 ZIP 仅供组内协作，不额外塞进 A1 作为第七页或 appendix。最终上传格式以门户要求为准。

数据口径

15 份访谈是团队提供的定性摘要，不据此声称全校需求比例或实际交易转化。DTS 八个班是计划招募范围；每班邀请 10 人、两次完成、预算和未来费率仍是测算假设。演示商品及 100 人练习表保留示例标识。

下一步只补这些

优先补足可追溯材料并完成验收。没有提供的内容保持待确认，不补造日期、签名、用户结果或回执。

事项	你们需要补什么	负责 / 复核
访谈来源	逐条补实际日期或日期范围、匿名记录位置、同意状态。核对这版归纳与实际回答是否一致；原始记录私有保存。	毛相宜 黄俊杰协助
试点范围	DTS 八个班实际符合条件且可触达的去重人数，以及允许招募的渠道。填入 Excel 班级人数栏，未知就留空。	黄俊杰 / 汪睿 黄禹轩复算
真实用户测试	若已做，给任务、实际人数、成功与失败数、观察到的问题及复测结果；若未做，按周任务安排，不预填成功率。	李元龙 汤鋆秋复测
团队与提交	提供已签章程、适用的项目基线、贡献记录及学校要求的 AI 使用声明。核对 LMO 格式和最终提交状态，归档回执。	Rita / 全员 黄禹轩归档
上线验收	配置实际邮件与生产环境，验证两校区真实设备、地图和个体课表导入，完成备份恢复及异常流程验收。	Rita 李元龙验收

接下来的三周

教学周	完成标准
Week 6 10/19–10/25	核对 15 份摘要的来源；把至少三条可追溯洞察连到画像、旅程和产品取舍，记录继续或调整方案的理由。
Week 7 10/26–11/01	复核公告板、集中物品库、U Use 三个方案的权重与评分；测试日期、费用、隐私和预约状态的理解并修复问题。
Week 8 11/02–11/06	汪睿统一讲述；李元龙复算；全员核对九模块 BMC 与证据；Rita 批准；黄禹轩上传 LMO 并归档回执。

A1 当前六页：产品定位；需求与目标用户；市场与替代；产品与三方案比较；九模块商业模式及经济测算；团队与计划。内容已成稿，提交前仍需小组对来源、假设与实际完成状态负责。

后续日期：A2 为 2026-12-18；A3 文件为 2027-03-21 23:59，live pitch 为 03-22 至 03-26；A4 为 2027-04-16。独立 brief 或门户如有更新，以学校最新要求为准。